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BILAG 1 
Eksempel på tilsynsplan og udbudskontrolplan for ventilation, DoBconsult 

Eksempler  

Tilsynsplan og udbudskontrolplan (Ventilation)  

 

Introduktion 

Tilsynsplanen viser hvilke aktiviteter bygherre og fagtilsyn er blevet enige om at gennemføre.  Tilsynet udføres stikprøvevis, og er derfor ikke så 
omfattende som entreprenørens egenkontroller. Ved udarbejdelse af tilsynsplanen er det en god ide at tage udgangspunkt i udbudskontrolplanen 
idet den bør indeholde vigtige punkter som også tilsynsplanen typiske skal forholde sig til. Derudover indeholder tilsynsplanen også andre punkter til 
opfølgning under byggeriet. Tilsynsplanen bør være konkret med hensyn til omfang og dokumentation så der ikke senere opstår tvivl.   

Udbudskontrolplanen indeholder en oversigt over de kontrolpunkter, for hvilke bygherren ønsker at entreprenøren udarbejder en 
kontroldokumentation. Udbudskontrolplanen er typisk et skema som henviser til de detaljerede krav i arbejdsbeskrivelsen. Entreprenøren har ansvar 
for at sikre at alt udført arbejde opfylder de stillede krav. Udbudskontrolplanen er langt fra udtømmende for de kontroller som entreprenøren 
foretager. Derfor udarbejder entreprenøren sin egen kontrolplan hvori bygherrens ønsker integreres sammen med de kontroller som entreprenøren 
i egen interesse gennemfører.  

Om eksemplerne 

Eksemplerne drejer sig om en kontorbygning.  Projektet har pladsudfordringer og der er derfor stort fokus på at ventilationsaggregaterne placeres 
korrekt så der efterfølgende er plads til kanalerne. Der er derfor indsat kontroller heraf i både tilsynsplanen og udbudskontrolplanen.  Eksemplet viser 
desuden sammenhængen mellem tilsynsplanen og udbudskontrolplanen. Der skal udarbejdes tilsvarende tilsynsplaner og udbudskontrolplaner for 
øvrige fag. Rollefordelingen mellem den projekterendes opfølgning og tilsynets arbejde kan variere afhængig af de konkrete aftaler.   
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Eksempel: Tilsynsplan (ventilation og tilhørende automatik) 

Bemærk: Flere opgaver er delt mellem tilsyn og projektopfølgning. Klare grænseflader er vigtige. 

 

Lb. 
nummer 

Emne Metode Omfang og tidspunkt Accept-
kriterium 

Dokumentation 

1 Dokumenter     
1.01 Projektgennemgangsmøder 

ventilation og automatik 
Systematisk gennemgang af projekt og 
materiale 

3 projektgennemgangsmøder  
 

 Redegørelsen fra 
projektgennemga
ng 

1.02 Entreprenørens kontrolplan Systematisk gennemgang af entreprenørens 
kontrolplan.  

Kontrol af om 
udbudskontrolplanens punkter er 
medtaget i korrekt omfang 

Iht. projekt Bemærkninger 
påføres 
kontrolplanen. 
Tilsynsnotat. 

1.03  Entreprenørprojektering 
ventilation 
(model/kollisioner/bygbarh
ed) 

Systematisk, sammenhængende gennemgang 
af entreprenørens projektering inden 
produktion. Foretages af den projekterende 
rådgiver.  

Entreprenørtegninger/-
beregninger og model for 
ventilation. Tilsynet skal sikre sig 
at den projekterende rådgiver har 
gransket entreprenørens projekt. 

Iht. projekt Tilsynsnotat og 
projektnotat 

1.04 Entreprenørprojektering   
Automatik. 
 

Systematisk sammenhængende gennemgang af 
funktioner for automatik 

Alle funktionsbeskrivelser og PI 
diagrammer for automatik. 
Tilsynet skal sikre sig at den 
projekterende rådgiver har 
gransket entreprenørens projekt 

Iht. projekt Tilsynsnotat og 
projektnotat 

1.05 Entreprenørens 
produktionstegninger i form 
af styklister, 
kanalelementtegninger mv. 

En systematisk sammenhængende 
gennemgang af produktionstegningerne. 

Alle entreprenørens 
produktionstegninger iht. projekt. 
Inden produktion. Tilsynet skal 
sikre sig at den projekterende 
rådgiver har gransket 
entreprenørens projekt 

Iht. projekt Bemærkninger 
påføres 
materialet. 
Opsummeres i 
tilsynsnotat og 
projektnotat 
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Lb. 
nummer 

Emne Metode Omfang og tidspunkt Accept-
kriterium 

Dokumentation 

1.06  Oversigtsskemaer med 
materialedokumentation 

1 sammenhængende gennemgang  Materialevalg iht. projekt. Inden 
produktion. Tilsynet kontrollerer 
materialedokumentationen 

Iht. projekt Bemærkninger 
påføres 
materialet eller i 
tilsynsnotat  

1.07  
 

Metode og 
procedurebeskrivelse for 
indregulering af 
luftmængder og 
ventilationsanlæg 

1 møde med underentreprenør hvor 
proceduren gennemgås 

Alle ventilationsanlæg Iht. projekt Tilsynsnotat 
opsummerer  

1.08 ”Som udført” og 3D model i 
forhold til entreprenørens 
projektering og udførelse 
- ventilation  
- automatik 

Gennemgang  Stikprøve: 3 tegninger – før 
aflevering 

Overensstem
melse mellem 
udførelse og 
tegning 

Bemærkninger 
påføres tegninger 
– opsummering i 
tilsynsnotat  

1.09 D&V materiale 
- ventilation  
- automatik 

Gennemgang  Stikprøve: D&V for 3 anlæg 
gennemgås 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

2 Prøver     
2.01 Ventilationsarmaturer Inspektion af stikprøve, samt gennemgang af 

datablade  
1 stk. repræsentativ prøve af hver 
type armatur samt gennemgang 
af alle datablade. Før bestilling. 

Iht. projekt. 
Accept fra 
bygherre og 
arkitekt.  

Tilsynsnotat 

2.02 Brandventilator Inspektion af stikprøve, samt gennemgang af 
datablade 

1 stk. repræsentativ prøve samt 
gennemgang af alle datablade. 
Før bestilling. 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

2.03 Ventilationsaggregater Gennemgang af datablade 1 anlæg (stikprøvevis) udtages til 
kontrollen. Før bestilling 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

2.04 Flowfølere Gennemgang af datablade Alle datablade før bestilling Iht. projekt Tilsynsnotat 
3 Arbejdets udførelse     
3.01 Uanmeldt tilsyn  Uanmeldt besøg hver anden uge i hele 

byggeperioden samt kontrol af dokumentation 
i.h.t. projekt for KS, div. tests, indregulering, 
D&V mv.  

I alt 20 gange fordelt over hele 
byggeperioden 

Iht. projekt Tilsynsnotat 
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Lb. 
nummer 

Emne Metode Omfang og tidspunkt Accept-
kriterium 

Dokumentation 

3.02  Staderegistrering Månedsvis kontrol af entreprenørens 
stadevurdering 

Aktuelt arbejde Iht. projekt Tilsynsnotat  

3.03 Ventilationsaggregater og 
ventilatorer (placering, 
montage og type) 

Visuel og kontrolmåling af placering og 
opstilling.  

Alle placeringer kontrolleres. Når 
alle aggregater er placeret. 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

3.04 Luftindtag og afkast Visuel kontrol.  1 stk. luftindtag og 1 stk. afkast 
(stikprøver). Før aflevering 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

3.05 Kanaler og armaturer for 
ventilationsanlæg 

Visuel kontrol af kanalmontering og 
kanalgennemføringer samt af armaturer.  

Stikprøve 8 tilfældigt udvalgte 
steder for hhv. kanaler og 
armaturer inklusive bæringer. Før 
montering af lofter 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

3.06 Lyddæmpere og spjæld Visuel kontrol af type og placering.  Stikprøve, tilfældig. 3 
lyddæmpere og spjæld 
kontrolleres. Før montering af 
lofter 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

3.07 Brandspjæld Visuel kontrol af placering, type samt 
tilgængelighed for kontrol, service og 
vedligeholdelse.  

Alle brandspjæld kontrolleres.  
Før montering af lofter 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

3.08 Isolering Visuel kontrol af isoleringstype 
(Brand/Lyd/Termisk), udførelsen ved bæringer. 
Visuel kontrol af gennemføringer i 
brandsektionsadskillelser  

Stikprøve 8 tilfældige steder i 
installationer.  
Alle gennemføringer i 
brandsektionsadskillelser 
kontrolleres. Før montering af 
lofter. 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

3.09 ID-nummerering og 
mærkning 

Kontrol af korrekt udførelse. Stikprøve 8 tilfældige steder på 
kanalsystemet samt på samtlige 
brandspjæld. 100 % kontrol af 
mærkning på alle aggregater. 
Efter færdiggørelse før aflevering 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

4 Driftsprøver     
4.01  Aggregat, tæthedsprøvning Overværelse af tæthedsprøvning samt kontrol 

af rapport.  
Overværelse af den første 
tæthedsprøvning af aggregat 
samt kontrol af alle 

Iht. projekt Tilsynsnotat 
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Lb. 
nummer 

Emne Metode Omfang og tidspunkt Accept-
kriterium 

Dokumentation 

tæthedsrapporter. Før 
indregulering  

4.02 Kanalsystem, 
tæthedsprøvning 

Udpege fordelingskanaler (25%) til test, samt 
overvære tæthedsprøvninger samt kontrol af 
rapport 

Første 2 tæthedsprøvninger af 
kanalsystem, samt kontrol af alle 
tæthedsrapporter før 
indregulering. 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

4.03 Indregulering Drøfte entreprenørens indregulering forud for 
udførelsen 

1 møde – input til 
indreguleringsproces 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

4.04 Indregulering af 
ventilationsluftmængder 

Overværelse af indregulering samt kontrol af 
rapporter  

Første 2 indreguleringer samt 
kontrol af alle rapporter 

Iht. projekt og 
aftale om 
indregulering 

Tilsynsnotat 

4.05 Funktionsafprøvning af 
automatik 

Overværelse af funktionsafprøvning af 
automatik samt kontrol af rapporter 

Overværelse af afprøvning af ét 
aggregat samt rumregulering af 
to 2 rum. Kontrol af alle 
rapporter 

Iht. projekt  Tilsynsnotat 

5 Slutkontrol      
5.01 Støjmåling (støj fra 

ventilation)  
Kontrol af målinger og rapport Udpege 3 rum til lydmålinger. 

Kontrol af alle udførte målinger 
Iht. projekt Tilsynsnotat 

5.02 Planlægning af 
funktionsafprøvning  

Deltage i planlægning 1 møde om entreprenørens plan, 
proces og rapporteringsskabelon 

Iht. projekt  Tilsynsnotat 

5.03 Funktionsafprøvning iht. 
BR18 samt 
funktionsbeskrivelser og PI 
diagrammer 

Deltager i udførelse af funktionsafprøvning og 
kontrol af rapport.  

Tilsyn følger funktionsafprøvning 
af første anlæg. Kontrol: alle 
rapporter  

Iht. projekt Tilsynsnotat 

5.04 Indeklima Kontrol af målinger og rapport Udpege 3 rum til 
indeklimamålinger – kontrol af 
alle rapporter 

Iht. projekt Tilsynsnotat 

5.05 Mangelgennemgang Visuel samt opfølgning på tidligere påpegede 
fejl og mangler herunder mangler påvist ved 
funktionsafprøvningen 

Alle anlæg Iht. projekt Tilføjes 
afleveringsproto-
kollen 
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Eksempel: Udbudskontrolplan (ventilation og tilhørende automatik)  

Nr Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 
       
 Projekteringskontrol      
 Projektmaterialet for ventilation 

og automatik 
B2.400 3.9.2  KS af eget projektmateriale.  100 % Før produktion dog 

senest 4 uger før 
igangsættelse af 
udførelsen 

Projektering udført i.h.t. 
udbudsmaterialet. Projekterende 
rådgiver skal godkende 
entreprenørens KS, samt 
tegninger, beregninger og model  

 Kontrol af undersøgelser      
       
 Materiale- og produktkontrol      
 Materialedokumentation, 

styklister, elementtegninger mv 
 Dokumentation for de valgte 

materialer og produkter  
Alle Før bestilling af 

materialer og produkter 
Tilsynet skal godkende de valgte 
produkter og materialer 

 Stikprøver for henholdsvis 
ventilationsarmaturer og 
brandventilatorer  

 Repræsentative prøver (en for 
hver type) fremlægges for 
tilsyn til godkendelse 

Alle Før bestilling af 
produkter 

Tilsynet skal godkende de valgte 
produkter 

       
 Modtagekontrol      
       
 Proceskontrol      
 Kanalmontering inkl. afstande 

niveau mv. 
ARB 3.9.6 Visuel kontrol og 

kontrolmålinger.  
100 % Løbende ARB 3.6.2 og ARB 3.6.7.2 

 Bæringer – herunder fælles 
bæringer 

ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100 % Løbende ARB 3.6.7.7. 

 Kanalgennemføringer ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100 % Løbende ARB 3.6.3. Tilsynet skal indkaldes 
til kontrol efter færdiggørelse og 
før montering af lofter 

 Placering af aggregat ARB 3.9.6 Kontrolmåling af aggregatets 
placering. Indkaldelse af tilsyn 
til godkendelse af placering  

100 % Før kanalmontering mv 
påbegyndes 

ARB 3.6.2 og 3.6.7.8 tegninger, 
model. Tilsynets godkender når 
alle aggregater er opstillet.  

 Placering af armaturer, spjæld og 
lyddæmpere 

ARB 3.9.6 Visuel kontrol  100 % Før tæthedsprøvning ARB 3.6.2 og 3.6.7.8 tegninger, 
model 
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 Tæthedsprøvning ARB 3.9.6 Kontrolmåling (alle 
hovedkanaler og aggregater, 
25 % fordelingskanaler) 

100 % Afsluttes helt før 
indregulering 

ARB 3.6.7.3. Tilsynet indkaldes til 
udpegning af fordelingskanaler, 
samt prøvning  

 Indregulering ARB 3.9.6 Indreguleringsproceduren skal 
fremlægges for og drøftes 
med tilsynet på et møde 

100 % Før indregulering 
påbegyndes 

Tilsynets bemærkninger 

 Indregulering ARB 3.9.6 Indregulering og kontrol af 
resultater  

100 % Efter tæthedsprøvning ARB 3.6.9 

 Støjmålinger fra ventilation ARB 3.9.6 Kontrolmåling i 3 af tilsynet 
udpegede rum 

100 % Efter indregulering ARB 3.3.1.7 og 3.6.10 

 Indeklima ARB 3.9.6 Kontrolmåling i 3 af tilsynet 
udpegede rum 

100 % Efter indregulering ARB 3.3.1.3, 3.3.1 4, 3.3.1.6., 
3.3.1.11 

 Dokumentation for gennemført 
brandsikring iht. DS428, kap. 5, 6 
inkl. afmærkning og rapporter  

ARB 3.9.6 Visuel kontrol 100 %  Før færdigmelding Krav i DS 428 kap. 5 og 6 

 Brandspjæld  Funktionskontrol, kontrol af 
tilgængelighed. Afmærkning 
på tegninger. 

100 % Efter montage og før 
lofter monteres 

Tilsynet godkender placeringen 

 Slutkontrol      
 Funktionsafprøvning i.h.t. 

Bygningsreglementet 
 Planlægning af 

funktionsafprøvningen 
herunder proces for 
gennemførelse. 

1 møde Før funktionsafprøvning Tilsynets bemærkninger 

 Funktionsafprøvning af 
ventilationsanlæg og automatik 
iht. funktionsbeskrivelser og PI 
diagrammer 

ARB 3.9.7.3 Afprøvning og dokumentation 100 % Efter alle øvrige arbejder 
– før færdigmelding 

ARB 3.9.7.1 
Tilsynet indkaldes til at deltage.  

 ”Som udført”. Opretning af 
tegninger og 3D-model  

 Ajourføre tegninger og 3D 
model.  

100 % Før aflevering Skal godkende af tilsynet 

 D&V materiale ARB 3.9.6 Udarbejde et samlet D&V 
materiale 

100 % Før aflevering Skal godkendes af tilsynet 

 ID-nummerering og mærkning ARB  Korrekt ID-nummerering og 
mærkning 

50 stk. 
mærknin
ger  

Løbende – og før 
aflevering 

ARB 3.1.4 

 



TILSYNSPLAN Sag nr. 

Byggesag

Fag Emne Henvisning Metode Omfang Tidspunkt Planlagt tilsyn Udført tilsyn Godkendt Ikke godkendt
Tilsynsrapport 

nr.
Bemærkninger Sign. 

N01 - MURER

4.1 Udvendig sokkel

Kontrol af letklinkerblokke ved sokkel - 

1/4 forbandt 

iboring af bindere (tætning omkring 

isolering) 

- fyldte fuger

Sokkelplan 

med alle 

tilhørende 

detaljer + 

AB 4.1

Visuelt - foto Stikprøver 3 stk. Under udførelse

4.2 Vægge i 

porebetonblokke

Kontrol porebetonvægge - lod+plan AB 4.2.8 Måle Stikprøver ca. 15 stk. Under/efter udførelse

særlig kontrol af samling mod lofter 

- fjederbeslag

- afstand 20 mm

- udfyldning med montageskum

AB 4.2.7

D-3-06

D-5-01

D-5-54

Visuel - foto Stikprøver ca. 15 stk. 

forskellige steder i 

bygningen.

Under udførelse - inden 

udfyldning med 

montageskum

Særlig kontrol af samling mod tilstødende 

vægge i andet materiale:

- vinkelbeslag

- geficell (filt)

AB 4.2.7

D-3-06

D-5-01

D-5-54

Visuel - foto Stikprøver 10 stk. 

forskellige steder i 

bygningen

Under udførelse - inden 

udfyldning med 

montageskum

4.3 Vægge i 

Kalksandstensblokke

Kontrol af vægge - lod+plan AB 4.3.8 Mål Stikprøver 3 stk. Under/efter udførelse

særlig kontrol af samling mod lofter med 

fjederbeslag samt samling mod vægge 

med vinkelbeslag samt filt

AB 4.3.7 Visuel - foto Stikprøver 3 stk. Under udførelse - inden 

udfyldning med 

montageskum

Kontrol af udfyldelse af hulrum med 

brandskum/stenuld - 

brandsektionsadskillelser i 

vareindleverinsområde. 

Gælder ved rum 00.13, 00.11, 00.12, 

00.36, 00.35, 00.34

AB 4.3.7 Visuel - foto Stikprøver 3 stk. Efter udfyldning

4.4 Afretningslag

Kontrol af udlæg af støbebatts - tætte 

samlinger samt korrekt montering af 

kantstrimmel

AB 4.4.7 Visuel - foto Stikprøver - ca. 5 rum Efter udførelse - men før 

støbning

Kontrol af underlag for lydgulv AB 4.4.7 Visuel - foto Stikprøve - ca. 5 rum Efter udspartling men før 

udlæg af lyddug

Kontrol af montage af lyddug - NB særlig 

kontrol af samlinger i hjørner

AB 4.4.7 Visuel - foto Stikprøver - ca. 10 rum Efter udførelse - men før 

støbning

Kontrol af udførelse af revneanvisere i rum 

03.13

AB 4.4.7 Visuel - foto 100% Efter udførelse

Kontrol af at der udstøbes 80 mm beton 

ovenpå 100 mm trykfast isolering i rum 

T6.04.C2.05

AB 4.4.7 Visuel - foto 100% Efter udførelse

Kontrol af indstøbte måtterammer AB 4.4.1 Visuel - foto Stikprøve - ca. 3 

måtterammer

Efter udførelse

4.5 Indvendige 

klinkearbejder

Udlæg af klinker - kontrol af limprøve 

(dobbeltklæbning)

AB 4.5.7 Visuel - foto Stikprøver 5 stk. Under udførelse

KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

FB=Fagbeskrivelse TR=Tilsynsrapport

Side 1 af 9
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TILSYNSPLAN Sag nr. 

Byggesag

Fag Emne Henvisning Metode Omfang Tidspunkt Planlagt tilsyn Udført tilsyn Godkendt Ikke godkendt
Tilsynsrapport 

nr.
Bemærkninger Sign. 

KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

Kontrol af elastisk fuge mellem 

sokkelklinke og gulv.

Kontrol før fugning (ingen stiv forbindelse 

mellem klinkegulv og omkrinliggende 

vægge)

AB 4.5.7 Visuel - foto Stikprøver 5 stk. Inden udførelse

4.6 Betonfalse

Kontrol af størrelse på false AB 4.6.6

D-S-04

D-S-06

D-S-26

D-S-29

Visuel - foto Stikprøver 5 stk. Efter udførelse

Kontrol af fastgørelse med lim og 

vinkler

AB 4.6.7 Visuel - foto Stikprøve 1 stk Under udførelse

Kontrol af slutpuds AB 4.6.7 Visuel - foto Stikprøve 1 stk Efter udførelse

4.7 Facadepuds Kontrol af udfyldning med mineraluld 

mellem søjler og sandwichelement

AB 4.7.7

D-1-06

Visuel - foto Stikprøver 5 stk Inden facadepudssystem

Kontrol af tætning mod sandwichforplade AB 4.7.7

D-1-06

Visuel - foto Stikprøver 5 stk Efter udførelse

4.8 Lydgulve i Pelican 

og Dino

Kontrol af underlag for lydgulv AB 4.8.7 Visuel - foto Gennemgang af 1 rum Efter udspartling men før 

udlæg af lyddug

Kontrol af montage af lyddug - NB særlig 

kontrol af samlinger i hjørner, særlig 

kontrol af tapede samlinger

AB 4.8.7 Visuel - foto Gennemgang af 1 rum Efter udførelse - men før 

støbning

Kontrol af udførelse af revneanvisere AB 4.8.7 Visuel - foto Gennemgang af 1 rum Efter udførelse

N02 - TØMRER

4.1 Stålskeletvægge 

med gipsplader

Kontrol af teleskopløsning ved 

lejlighedsadskillende vægge

AB 4.1.2

D-2-54

Visuel - foto Stikprøver 3 stk. Under udførsel

Kontrol af 40 mm luft mellem skinnesystem 

i lejlighedsadskillende vægge

AB 4.1.9 mål Stikprøver 3 stk. Under udførsel

Kontrol af at rigle er placeret ud for 

tilstødende porebetonvæg - eksempelvis 

Lejlighed T1-C

AB 4.1

D-3-06

Visuel - foto Stikprøver 3 stk. under udførsel

kontrol af teleskopløsning ved interne 

vægge

AB 4.1.2

D-2-54

Visuel - foto Stikprøver 3 stk Under udførsel

Kontrol af tætning bagved/over/under 

badekabine

AB 4.1.10

D-0-02

Visuel - foto Stikprøver 3 stk 

badekabiner

Under/efter udførsel

Kontrol af lydfuger i gipsvægge ved 

tværgående lejlighedsvægge i beton, samt 

udfyldning af mineraluld mellem betonvæg 

og Paroc

AB 4.1.9

D-2-54

D-3-09

m.fl.

Visuel - foto Stikprøver 5 stk. Under/efter udførsel

Kontrol af inspektionslemmes placering = 

underkant skal være 1400 mm ofg.

AB 4.10 mål stikprøver 5 stk. Under efter udførsel

4.2 Lette udvendigt 

opbyggede vægge 

med kompositplader

Kontrol af Vindpladesystem 4.2.9 Visuelt - gennemgang Stikprøve Under udførelsen

FB=Fagbeskrivelse TR=Tilsynsrapport
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KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

Kontrol af forbandtkode på facader og i 

varegennemkørsel

AB 4.2

Bygningsdels

tegning N31

Visuelt - foto Stikprøve Under/efter udførsel

4.3 Lette udvendige 

vægge på tung 

bagvæg

Kontrol af om vindpladesystem er sort og 

Rockpanel (tilsyneladende eneste 

vindplade der kan holde til åbningsgrad)

AB 4.3.9 Visuel - foto Stikprøve 1 stk Under/efter udførelse

Kontrol af isolering i lette vægge AB 4.3.9 Visuel - foto Stik prøver 3 forskellige 

steder

under udførelse

Kontrol af lette vægge ved trappe 10 - 

særligt murkroneløsning samt 

sammenbygning med tværgående 

"sokkelløsning", og samlinger i hjørner

AB 4.3.9

Bygningsdels

tegning T10 - 

N10_1 og 

N10_2

Visuel - foto Stikprøve 3 samlinger under udførelse

Kontrol af elastisk fuge mod afgrænsende 

bygningsdele

AB 4.3.10 Visuel - foto Stikprøver 5 stk Under udførelse

Kontrol af tagrende under trappe 13 AB 4.3.9

Bygningsdels

tegning N13

Visuel - foto 100% Efter udførelse

4.4 Depotrumsvægge

Kontrol af at vægge udføres med 

maskestørrrelse 50 x 50 mm  og at system 

afsluttes 150 mm under loft

ARB 4.4.10 Visuel - foto mål stikprøve 1 stk efter udførelse

4.5 Trægulve og 

fodlister

Kontrol af udlægning af fugtspærre AR 4.5.9 Visuel + foto Stikprøver 3 stk. Inden udførelse af 

trægulve

Kontrol af at opklodsning sker med 

"plasttårne" (akustikerkrav)

AB 4.5.9 Visuel + foto Stikprøve i 3 lejligheder 

forskellige steder

Under udførelsen

Kontrol af trægulvs læggeretning samt 

planhed/rethed

AB 4.5.9 Visuel + foto Stikprøve i 3 lejligheder 

forskellige steder

Under udførelsen

Kontrol af udlægning af 50 mm 

mineraluld under strøgulve i 200 mm 

gulvopbygninger = ca. 50 %

AB 4.5.10 Visuel + foto Stikprøve i 3 lejligheder 

forskellige steder

Under udførelsen

Kontrol af udlægning af 100 mm 

mineraluld under strøgulve i 530 mm 

gulvopbygninger = ca. 100 %

AB 4.5.10 Visuel + foto Stikprøve i 3 lejligheder 

forskellige steder

Under udførelsen

Kontrol af strøopbygning - 

forstærkninger langs kanter jf. 

leverandørens forskrifter

AB 4.5.10 Visuel + foto Stikprøve i 3 lejligheder 

forskellige steder

Under udførelsen

Kontrol af at trægulve og strøsystem er 

afbrudt med 10 mm luft i dørhuller i 

brædders længderetning

AB 4.5.10 Visuel + foto Stikprøve i 3 lejligheder 

forskellige steder

Under udførelsen

Kontrol af let dæk i byhuse AB 4.5.10

Bygningsdels

tegning N27

Visuel + foto 1 stikprøve Under udførelsen

4.6 Indvendige døre

FB=Fagbeskrivelse TR=Tilsynsrapport
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KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

Kontrol af entredøres vandrette placering 

efter montage

Kontrol af af entrédøre ikke har berøring 

med gulve i forrum

AB 4.6.9

Bygningsdels

tegning N34

Visuel + foto Stikprøve 10 forskellige 

steder i bygningen

Under / efter udførelse

Kontrol af luft under branddøre (max 6 

mm) ved branddøre uden bundstykke.

AB 4.6.9 Mål Stikprøve 3 stk. Efter udførelse

4.7 Interne trapper i 

boliger

Kontrol af at interne trapper fastgøres med 

svingningsdæmpende beslag mod vægge.

4.7.9

Bygningsdels

tegning N26

Visuel + foto Stikprøve 1 stk. Efter udførelse

4.8 Nedhængte faste 

gipslofter

Kontrol af gipslofter i boliger AB 4.8.9 Visuel + foto Stikprøver 3 steder i 

forskellige lejligheder

Under / efter udførelse

Kontrol af supplerende lydloft i på 1.sal 

(Dino) 

AB 4.8.9 Visuel + foto Stikprøve 1 stk. Under / efter udførelse

Kontrol af inddækning ved SWT bjælker:

Særlig kontrol af udførelse som helhed 

samt i øvrigt  :

- brug af vibrationsdæmpende beslag ved

montage til badekabine.

- Abrydelse af gipsplader midt over

lejlighedsskillevæg.

AB 4.8.9 Visuel + foto Stikprøver 5 stk. i 

forskellige lejligheder

Under / efter udførelse

4.9 Træbetonlofter

Kontrol af C-profiler, mineraluld fastgjort til 

betondæk i varegennemkørsel

AB 4.9.9 Visuel + foto Stikprøve 1 stk. Inden montering af lofter

Træbetonlofter i varegennemkørsel AB 4.9.9 Visuel + foto Stikprøve 1 stk. Efter montering

4.10 Akustiklofter

Akustiklofter iht. loftplaner AB 4.10.2 Visuel + foto Stikprøver 5 stk. 

forskellige steder i 

bygning

Efter montering

4.11 Nedhængte 

udvendige lofter i 

kompositplade

Lofter iht. loftplaner

- kontrol af om lofter følger fuger i facade

AB 4.10.2 Visuel + foto Stikprøver 2 stk. 

forskellige steder i 

bygning

Efter montering

Kontrol af tagrendesystem under 

svalegang, samt T12

4.10.9

Bygningsdels

tegninger 

N12 og 

N16

Visuel + foto Stikprøve og 

gennemgang under hvert 

område

Under udførelse

4.12 Postkasser

Kontrol af opsætning jf. tegningsmateriale AB 4.12.9

Bygingsdelse

tegning N41

Visuel + foto Gennemgang af antal i de 

3 områder

Efter udførelse

4.13 Tagterrasser

FB=Fagbeskrivelse TR=Tilsynsrapport
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KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

Kontrol af terrasselægning, brædde mv.

- Kontrol af elefantrist foran vinduespartier.

- Kontrol af om der mellem terrasser er

afbrydelse med 20 mm luft

AB 4.13.9

Bygingsdelse

tegning N23

Visuel + foto Gennemgang af 1 

terrasse

Efter udførelse

4.14 Adskillelse 

mellem tagterrasser

Kontrol af adskillelse mellem tagterraser. AB 4.14.9

Bygingsdelse

tegning N32

Visuel + foto Gennemgang af 1 stk 

adskillese efter montering

Efter udførelse

4.15 Ovenlys i 

fællesrum

Kontrol af ramme samt ovenlys AB 4.15.9

D-4-65

Visuel + foto Gennemgang af 1 stk Efter udførelse

4.16 Lysninger / 

Skørter

Kontrol af lysninger AB 4.15.9 Visuel + foto Gennemgang af 1 stk 

lysning

Efter udførelse

N3 - LUKNING

4.1 Glas-alufacader

Alupartier og døre - generel kontrol AB 4.1 Visuel + funktion + foto Stikprøver 5 stk Under udførsel

Kontrol af fuger mellem alupartier og 

betonsøjler - også vandrette fuger

AB 4.1.7

D-S-09

Visuel Stikprøver ved 3 søjler Under udførsel

Kontrol af 3 stk. brandvinduer i vestfacade AB 4.1.6 Visuel 100% Efter montage

Kontrol af prop med brandskum i lodposter 

ved etagekryds

AB 4.1.7

D-S-59

Visuel + evt foto Stikprøver - 3 lodposter Under udførsel

Kontrol af niveaufri adgang AB 4.1.7 Visuel + mål Stikprøver - 3 udvendige 

døre

Efter udførsel

4.2 Træ-alu vinduer og 

døre

Kontrol af monteret vindue i betonelement AB 4.2

D-0-01

Visuel + mål + foto Stikprøver 3 stk Efter udførsel

Kontrol af monteret vindue Parocelement, 

herunder noter i indvendig i karme.

AB 4.2

D-0-03

Visuel + mål + foto Stikprøver 3 stk. Efter udførsel

Kontrol af 2 trins fuge AB 4.2.7

D-0-01

D-0-03

Visuel + foto Stikprøver 3 stk i 

betonelementer og 3 stk. i 

lette sandwichpaneler

Efter udførsel

Kontrol af franske altaner på nordfacade AB 4.2.6

Facadetegnin

ger

Visuel + foto Stikprøve 1. tårn Under/efter udførsel

Kontrol af lydsluser AB 4.2.6

D-0-04

Visuel + foto Stikprøve 1 lydsluse i 

paroc og 1 lydsluse i 

betonelement

Efter udførsel
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KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

Forsatsrammer AB 4.2.6

D-5-04

Visuel + foto + funktion Stikprøve 1 forsatsramme 

i betonelementer og 1 

forsatsramme i 

parocelement

Efter udførsel

4.3 Lette 

sandwichpaneler

Parocelementer - generel kontrol af 

montage, herunder kontrol af butylbånd 

mellem paroc og montagevinkel, samt 

mellem vinkel og betondæk.

AB 4.3 Visuel + foto Stikprøver 5 stk Under/efter udførsel

Kontrol af at indvendig stålplade slidses op 

ved overgang mellem lejlighedsskel

AB 4.3.7 Visuel + foto Stiprøver 3 steder Efter udførsel

Kontrol af brandisolering og aludindækning 

af vinkler i top

AB 4.3.6

D-2-63

Visuel + foto Stikprøver 3 steder Under/efter udførsel

Kontrol af dampspærretape indvendigt i 

paroclysning (vinduesåbning)

AB 4.3

D-0-03

Visuel + foto Stikprøver 5 stk Under/efter udførsel

Kontrol af udvendige alulysninger samt 

tætning med butylbånd/tape mellem paroc 

og og lysning

AB 4.3

D-0-03

Visuel + foto Stikprøver 10 steder Efter udførsel

Kontrol af elastisk fuge mellem sålbænk 

og U-profil i Paroc

AB 4.3

D-0-03

Visuel + foto Stikprøver 10 steder Under/efter udførsel

Kontrol af let udfyldning mellem aluposter AB 4.3.7

D-1-63

Visuel + foto Stikprøve 1 sted Under/efter udførsel

Kontrol af tagrende uder Trappe T12 AB 4.3.6

Tegning 

trappe T12

Visuel + foto 1 sted Efter udførsel

4.4 Træbeklædning 

byhuse

Generel kontrol af træbeklædning - kontrol 

af hatprofil, fastgørelser samt rustfrie 

skruer

AB 4.4.6

D-0-03

ØS8-

2_K01_H4_N

30

Visuel + foto Stikprøve Under efter udførsel

Kontrol af lysninger, samt samlinger med 

lysninger

AB 4.4.6

D-0-03

Visuel + foto Stikprøver 3 steder Under efter udførsel

Kontrol af at bræddebeklædning skæres i 

smig i top og bund

AB 4.4.7 Visuel + foto Stikprøver 3 steder Efter udførsel

4.5 

Trælamelbeklædning 

erhverv

Generel kontrol af trælameller - kontrol af 

hatprofil, fastgørelser samt rustfrie skruer. 

Kontrol af at lægter, hatprofiler, skruer 

m.m. er sorte

AB 4.4.6

D-0-03

ØS8-

2_K01_H4_N

30

Visuel + foto Stikprøver 5 stk Under efter udførsel

Kontrol af at døre på sydfacade 

U.T11.01.01 samt T.T12.01.01 beklædes

med trælameller

AB 4.5.7 Visuel + foto Begge døre Under/efter udførsel

Kontrol af aluinddækninger ved overgang 

til glas-alupartier

AB 4.5.7 Visuel + foto Stikprøver 3 steder Under/efter udførsel
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KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

Kontrol af trælameller foran vinduespartier 

på 1.sal

AB 4.5.7

Bygningsdels

tegning N48

Visuel + foto Begge partier Under/efter udførsel

N4 - TAG

4.1 Tagdækning - 

varmt tag, boliger

Kontrol af isolering - enten komplet stenuld 

eller polystyren med stenuld ved 

gennemføringer, under tagpap m.m. 

(brand)

AB 4.1 Visuel + foto Stikprøver 2 første tårne Under udførelse

Særlig kontrol af isolering og fastgørelse 

af dette omkring ventilationsrør samt under 

tagpapdækning.

AB 4.1 Visuel + foto Stikprøver 2 første tårne Under udførelse

Kontrol om udspyr placeres forenden af 

kasserender

AB 4.1

Tagplan

Visuel + foto Stikprøver 2 første tårne Under/efter udførelse

Kontrol af murkrone - fastholdelse af 

kapsel 

AB 4.1

D-8-59

Visuel + foto Stikprøver første tårn Efter udførsel

Kontrol af membrangennembrydning for 

stålben til afkskærmning ventilationsanlæg

AB 4.1

D-8-57

Visuel + foto Stikprøve første tårn Under/efter udførelse

Kontrol af faldsikringssystem AB 4.1 Visuel + foto Stikprøve første tårn Under/efter udførsel

4.2 Tagdækning - 

tagterrasser byhuse

Kontrol af isolering - faldretning m.m. til 

kasserende

AB 4.2

Tagplan

Bygningsdels

tegning N23

Visuel + måle max 

isoleringshøjde ved 

murkrone

Stikprøve 1 sted Under/efter udlægning af 

isolering

Kontrol af udspyr AB 4.2

Tagplan

Facader

Bygningsdels

tegning N23

Visuel Stikprøve Efter udførsel

Kontrol af udlæg af flammespærre AB 4.2 Visuel + foto Stikprøve under udførsel

Kontrol af inddækningshøjde 150 mm mod 

vinduesparti

AB 4.2

Tagplan

Bygningsdels

tegning N23

Visuel + foto måle max 

isoleringshøjde ved 

murkrone

Stikprøver 3 forskellige 

byhuse

Efter udførsel

Kontrol af samling/inddækning med 

parocvægge

AB 4.2

Tagplan

Bygningsdels

tegning N23

Visuel + foto måle max 

isoleringshøjde ved 

murkrone

Stikprøver 3 forskellige 

byhuse

Efter udførsel

4.3 Tagdækning - 

svalegang spansk 

trappe
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KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

Kontrol af isolering - faldretning m.m. til 

brønd

AB 4.3

Tagplan

Bygningsdels

tegning 

N10_1+2

Visuel + måle max 

isoleringshøjde ved 

murkrone

Stikprøve 1 sted Under/efter udlægning af 

isolering

Kontrol af murkroner ved spansk trappe, 

kontrol af inddækninger mod 

ydervægge(fuge, pap, løskant)

AB 4.3

Tagplan

Bygningsdels

tegning 

N10_1+2

Visuel + måle max 

isoleringshøjde ved 

murkrone

Stikprøver alle murkroner 

samt ved alle 

Under/efter udlægning af 

isolering

Kontrol af membrangennembrydning for 

stålben til trappe 10

AB 4.3

D-8-57

Bygningsdels

tegning

N10_1+2

Visuel + foto Stikprøve 3 stk. Under/efter udførelse

4.4 Ovenlys i 

indsatsrum

Kontrol af udført ovenlys AB 4.4

Tagplan

D-8-58

Visuel + foto Stikprøve 1 sted Efter montage

N5 - MALER

4.1 Støvbinding af 

betongulve

Generel kontrol jf. producentens 

anvisninger

AB 4.1 Visuelt - foto Stikprøver i 3 f.eks rum Under/efter udførelse

4.2 Malerbehandling 

af 

betonelementvægge 

og søjler i boliger

Kontrol af tidligt udført malerarbejde 

bag radiatorer

AB 4.2 Visuelt - foto Stikprøver i 3 f.eks rum Under/efter udførelse

Kontrol af udskumning mellem 

badekabineskørt og 

AB 4.2 Visuelt - foto Stikprøver 3 

badekabiner

Under/efter udførelse

Kontrol af opsat armeringsvæv mellem 

2 vægyper

AB 4.2.7 Visuelt - foto Stikprøver - 3 steder Under udførelse

Generel kontrol af udført arbejde AB 4.2 Visuelt - foto Stikprøver i 3 f.eks rum Efter udførelse

4.3 Malerbehandling 

af 

betonelementvægge i 

trapper og øvrige 

adgangsveje

Kontrol af udført malerarbejde AB 4.3 Visuelt - foto Stikprøver i 1 

trapperum, 1 

forrum/indsatsrum 

Efter udførelse

4.4 Malerbehandling 

af 

betonelementvægge i 

sekundære rum

Kontrol af udført malerarbejde AB 4.4 Visuelt - foto Stikprøver 3 rum Efter udførelse
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KONTROL UDFØRELSEKONTROL EMNE KONTROLMETODE OG OMFANG

4.5 Malerbehandling 

af pladsstøbte 

betonvægge

Kontrol af udført malerarbejde AB 4.4 Visuelt - foto Stikprøver 3 rum Efter udførelse

4.6 Malerbehandling 

af     

porebetonvægge 

Kontrol af opsat armeringsvæv mellem 

2 vægyper

AB 4.6.7 Visuelt - foto Stikprøver - 3 steder Under udførelse

Kontrol af udført malerarbejde AB 4.6 Visuelt - foto Stikprøver 3 rum Efter udførelse

4.7 Malerbehandling 

af gipspladevægge

Kontrol af opsat armeringsvæv mellem 

2 vægyper

AB 4.7.7 Visuelt - foto Stikprøver - 3 steder Under udførelse

Kontrol af malerbehandling af 

lydsluser

AB 4.7.7 Visuelt - foto Stikprøver - 1 lydsluse Efter udførsel

Kontrol af udført malerarbejde AB 4.7 Visuelt - foto Stikprøver - 3 rum Efter udførelse

4.8 Malerbehandling 

af gipspladelofter

Kontrol af udført malerarbejde AB 4.8 Visuelt - foto Stikprøver - 3 rum Efter udførelse

4.9 Malerbehandling 

af lofter på 

betonhuldæk 

Kontrol af udført malerarbejde, 

herunder kontrol af udfugning mellem 

betonelementer med elastisk fuge

AB 4.9 Visuelt - foto Stikprøver - 3 rum Efter udførelse

4.10 Malerbehandling 

af underside 

trapperepos/trappeløb

Kontrol af udført malerarbejde AB 4.10 Visuelt - foto Stikprøver - 1 repos Efter udførelse

4.11 Malerbehandling 

af indvendigt træ

Kontrol af udført malerarbejde, 

herunder kontrol af samling mellem 

fodliste og væg

AB 4.10 Visuelt - foto Stikprøver - 

Fodlister + gerichter 1 

rum

1 lysning til ovenlys i 

trapperum

Efter udførelse
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ID EMNE/BYGNINGSDEL

SÆRLIGT

KONTROLLERES I ALT ANTAL SYN

00. MOCK‐UP

00.01 Murværk, mock-up x x x x Alle arkitekt-discipliner x x x x x x 1
00.03 Stålaltaner, mock-up x x Alle arkitekt-discipliner x x x x x x 1

00.04 Facader, strækmetal og aluminium x
Alle arkitekt-discipliner 

x x x x x x 1

00.05 Facader, aluminium x
Alle arkitekt-discipliner 

x x x x x x 1
00.06 Præfabrikerede baderum, mock-up x x x x Alle arkitekt-discipliner x x x x x x 1

01. BLIKKENSLAGERARBEJDER

01.01 Projektgennemgangsmøde X X X X X x x x x

01.02
Gennemsyn af entreprenørens kontrolplan

X X X X X
Kontrolpunkter i overensstemmelse 
udbudskontrolplaner. x x x x x 1

01.03
Generelt materialer

X X X X X
Prøver på materialer, omfang aftales på 
projektgennemgange. x x x x x 1

01.04
Sålbænke

X X X X X
Skillelag, fastgørelser, korrekt fald og 
fugning

x x x x x x x 10

01.05
Murkrone samt øvrige inddækninger

X X X X X
Skillelag, fastgørelser og korrekt fald

x x x x x x x 10

01.06
Nedløb

X X X X X
Tæthed, fastgørelser, lod og 
sammenbygning med altan x x x x x x x x 5

02. TØMRERARBEJDER

02.01 Projektgennemgangsmøde x x x x x x x x x

02.02
Gennemsyn af entreprenørens kontrolplan

X X X X X
Kontrolpunkter i overensstemmelse 
udbudskontrolplaner. x x x x x 1

02.03
Generelt materialer

X X X X X Prøver på materialer, omfang aftales på 
projektgennemgange.

x x x x x 1

02.04 Ovenlys, udførelse x x x x x Funktion x x x x x x x 5

02.05
Lofter, akustik i trapper, fællesgange og 
indgangsfoyer

x x x x x
Rapport for eftervisning af 
efterklangstider 

x x x x x x 1

02.06 Lofter x x X x x Planhed, fastgørelser, overflader x x x x x x x 5

02.07 Underlag for murkroner x x x x x Fald, fastgørelser x x x x x x x 5

02.08 Trægulv, produktion x x x x Rapporter på fugtmålinger x x x x x x x 8

02.09 Trægulve udførelse x x x x Trinlyddug, overflader, planhed x x x x x x x x 8

02.10 Tagisolering, tagdækning, faldsikring x x x x x Produktionsdokumentation x x x x x x x 1

02.11

Tagisolering og tagdækning

x x x x x
Dampspærre tæthed, fastgørelser 
isolering, faldopbygning, brønde, 
gennembrydninger, inddækningshøjder 

x x x x x x x x 10

02.12
Faldsikring

x x x x x
Trækprøve-rapport på  
faldsikringsanker

x x x x x x 1

02.13 Tagvegetation x x x x x Udlægning og afslutninger x x x x x x x x 5

02.14 Ydervægge kælder,  p-kælder x x Fastgørelser, isoleringstykkelser x x x x x x x x 2

02.15 Ydervægge trappehus tag x x x Fastgørelser, isoleringstykkelser x x x x x x x x 3

02.16 Ydervægge teknikvæg tag, produktion x x Dimensionering af vægsystem x x x x x x 1

02.17 Ydervægge teknikvæg tag, udførelse x x Fastgørelser, planhed, lod x x x x 4

02.18 Terrassegulv, tagterrasse x x x x Opklodsning, fastgørelser, planhed x x x x x x 4

02.19
Indvendige døre/ståldøre

x x x x x

Opklodsning, fastgørelser, stopning, 
fugning, overflader, funktion, branddøre-
mærkning 

x x x x x x x x 5

02.20 Indvendigt snedkerarbejde x x x x Finish x x x x x x 8

02.21 False x x x x Fastgørelser, tæthed x x x x x x x x 4

03. GULVARBEJDER, UNDERGULVE

03.01 Projektgennemgangsmøde x x x x x x x x x x

03.02
Gennemsyn af entreprenørens kontrolplan

X X X X X
Kontrolpunkter i overensstemmelse 
udbudskontrolplaner.

x x x x x 1

03.03 Undergulve boliger x x x x
Lyddug vandrette og lodrette. Planhed, 
fugtspærre, gennemsyn af 
fugtmålerapporter.

x x x x x x x x x 8

03.04 Kældergulv x x x Planhed, overflade x x x x x x 3

04. MALERARBEJDER

04.01 Projektgennemgangsmøde x x x x x x x x x x

04.02
Gennemsyn af entreprenørens kontrolplan

X X X X X
Kontrolpunkter i overensstemmelse 
udbudskontrolplaner. x x x x x

04.03 Generelt farveprøver x x x x x Farveprøver x x x x x x

04.04 Generelt behandlinger x x x x x Udfaldskrav iht. MBK x x x x x x x 10

05. MURERARBEJDER

05.01 Projektgennemgangsmøde x x x x x x x x x x

05.02
Gennemsyn af entreprenørens kontrolplan

X X X X X
Kontrolpunkter i overensstemmelse 
udbudskontrolplaner.

x x x x x 1

05.03 Generelt materialer x x x x x
Prøver på materialer, omfang aftales på 
projektgennemgange.

x x x x x x 1

05.04 Sokkel og sokkelpuds x x x x x
Udfyldte fuger, sokkelpuds ført ned over 
betonfundament

x x x x x x x 5

05.05 Terrazzoklinker x x x x x Mønster, fugebredde, planhed x x x x x x x 5

05.06 Teglstensskaller x x Forbandt, opmurring, fugning x x x x x x x x 2

05.07 Murværk, produktion x x x x Dimensionering af teglbjælker og 
murværkskonsoller

x x x x x x 4

05.08 Murværk, udførelse x x x x
Fugtspærre, opmurring, aftrapning ved 
vinduer fugning, forbandt 
dilatationsfuger, hulmursisolering, 

x x x x x x x 16

05.08 Porebetonvægge x x x x Planhed, lod, beslag, lydadskillelse x x x x x x x 4

06. SYSTEMLEVERANCER BYGGEFELTER

06.01 Generelt materialer X X X X X Prøver på materialer x x x x

06.02
Gennemsyn af entreprenørens kontrolplan

X X X X X
Kontrolpunkter i overensstemmelse 
udbudskontrolplaner. x x x x x 1
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Initialer:

Sag:

Emne: Bruttoliste fagtilsyn og mock‐up
Tegn. Nr.: ‐‐‐‐
Dato: 12.11.2019
Rev. Dato:
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06.03
Opstribning p-pladser samt øvrige 
opmærkninger

X X
Vedhæftning, finish

x x x x x x x x 2

06.04 Rullegitterport, produktion X X x Produktionstegninger x x x x x x 0

06.05 Rullegitterport, udførelse X X x Funktion x x x x x x x 3

06.06 Hovedtrappe, produktion X X X X X Produktionstegninger x x x x x x 0

06.07 Hovedtrappe, udførelse X X X X X Overflade, sammenstøbninger, værn x x x x x x x x 5

06.08 Vinduer og døre, produktion X X X X X Produktionstegninger x x x x x x 0

06.09 Udvendige døre i terrænniveau X X X X X Niveaufri adgange i terrænniveau og 
funktion 

x x x x x x x x 10

06.10 Vinduer og udvendige døre X X X X Niveaufri adgange på altaner, tæthed, 
fugebredder, fugeplan, fastgørelser, lod

x x x x x x x x 8

06.11 Fast inventar, køkkener, skabe, produktion X X X X Produktionstegninger x x x x x x 0

06.12 Fast inventar, køkkener, skabe, udførelse X X X X Finish x x x x x x x 4

06.13 Stålaltaner, glasværn produktion X X X X Produktionstegninger x x x x x x x 0

06.14 Stålaltaner, glasværn udførelse X X X X
Niveaufri adgange, fastgørelser, 
overflader, tilsutning til nedløb   x x x x x x x x 4

06.15 Præfabrikerede baderum, produktion X X X X Produktionsdokumentation x x x x x x x 0

06.16 Præfabrikerede baderum, udførelse X X X X
Overflader, overgang ved gulve i dør.

x x x x x x x x 8

06.17 Membran og støbeasfalt X X X X X Gennembrydninger x x x x x x x 10

06.18 Elevator, produktion X X X X X Produktionsdokumentation x x x x x x 0

06.19 Brandsektioneringsvæg m. teleskop, produktion X
Produktionsdokumentation

x x x x x x 1

06.20 Brandsektioneringsvæg m. teleskop, udførelse X
Brnad, lyd, dampspærre

x x x x x x x x 1

06.21 Stålgittervæg, produktion X Produktionsdokumentation x x x x x x x 0

06.22 Stålgittervæg, udførelse x Samlinger, fastgørelser, lod, finish x x x x x x x x 1

06.23 Facader, strækmetal og aluminium, produktion X x
Produktionsdokumentation

x x x x x x x 0

06.24 Facader, strækmetal og aluminium, udførelse x x
Samlinger, fastgørelser, lod, finish

x x x x x x x x 2

06.25 Brandskydeport, produktion X Produktionsdokumentation x x x x x x x 0

06.26 Brandskydeport, udførelse x Funktion x x x x x x x 1

06.27 Facadepartier, døre og vinduer, produktion X
Produktionsdokumentation

x x x x x x x 0

06.28 Facadepartier, døre og vinduer, udførelse x Niveaufri adgange på altaner, tæthed, 
fugebredder, fugeplan, fastgørelser, lod

x x x x x x x x 3

06.29 Taghuse til ventilationsanlæg, produktion x x x Produktionsdokumentation x x x x x x x 3

06.30 Taghuse til ventilationsanlæg, udførelse x x x Samlinger, fastgørelser, lod, finish x x x x x x x x 3

06.31 RHS-autoværn, produktion X Produktionsdokumentation x x x x x x x 0

06.32 RHS-autoværn, udførelse x Samlinger, fastgørelser, finish x x x x x x x x 2

06.33 Ristedæk, produktion x Produktionsdokumentation x x x x x x x 0

06.34 Ristedæk, udførelse X Samlinger, fastgørelser, finish x x x x x x x x 1

07. REFERENCE BOLIG

07.01

Alle faggrupper

X
Alle arkitektdiscipliner – komplet færdig 
prøvebolig som danner reference for de 
øvrige boliger i samtlige byggefelter.

x x x x x x x x x 2

FAGTILSYN I ALT ARKITEKT: 249

08. LANDSKAB, BEFÆSTELSER

08.01 Projektgennemgangsmøde, 1 stk. x x x

08.02 Generelt materialer, alle x x Prøver/datablade på materialer: 
Materialekvalitet

x x x x x x x 1

08.03 Jord x x Dokumentation, ren jordprøve x x x x x x x 1

08.04 Drænlag x x Datablad x x x x x x x x x x 1

08.05 Stabilt grusbærelag, supplerende ift. ing. x x Datablad / kornkurver x x x x x x x x x 1

08.06 Kantsikringer, granit x x Stikprøve, kontrolnivellement x x x x x x x x x x x x x 1

08.07 Brolægning, granit x x Stikprøve, kontrolnivellement x x x x x x x x x x x x x 1

08.08 Betonbelægninger x x Stikprøve, kontrolnivellement x x x x x x x x x x x x x 1

08.09 Teglbelægninger x x Stikprøve, kontrolnivellement x x x x x x x x x x x x x 1

08.10 Terræninventar x x Finish inden aflevering x x x x x x x x x x x x 1

08.11 Slutkontrol som stikprøve x x x x x x x Finish - alle arbejder x x x x x x x x x 1

09. LANDSKAB, PLANTEARBEJDER

09.01 Projektgennemgangsmøde, 1 stk. x x x

09.02 Gødningsplan, Jordprøver x x Analyserapport x x x x x 1

09.03
Planteleverance, planteproduktion, græsfrø

x x
Ordrebekræftelser planteskoler, 
datablade

x x x x x x x x x x x x x 1

09.04 Muldleverance, gødskning, jordforbedring x x Datablade x x x x x x x x x 1

09.05 Systemopbygninger, taghave (BF08-13 og Veje) x x Datablade x x x x 1

09.06
Materialer til opbinding af træer/klatreplanter og 
vandingssystemer x x Datablade x x x x x x x x 1

09.07 Råjordsløsning x x Nedsivningsprøve x x x x x x x x x 1

09.08 Muldarbejder x x Stikprøve, prøvegravning x x x x x x x x 1

09.09 Plantearbejder x x Dybde, opbinding, tæthed og vækst x x x x x x x x x x x 1

09.10 Græs x x Jævnhed, tæthed og vækst x x x x x x x x 1

09.11
Pleje indtil aflevering

x x
Renholdelse,Tæthed og Vækst og 
Finish før aflevevering

x x x 1

09.12 Pleje og vedligeholdelse i garantiperioden x x Renholdelse, Tæthed og Vækst x x x x x 1

09.13
Slutkontrol som stikprøve

x x
Planter: Tæthed og Vækst, generel 
Finish inden 1 års eftersyn

x x x x x x 1

10. SYSTEMLEVERANCER LANDSKAB

10.01 Generelt materialer, alle x x
Prøver/datablade på materialer: 
Materialekvalitet

x x x x x x x 1

10.02 Kantsikringer, stål x x Produktionstegninger, Udførelse x x x x x x x x x x x x x x x 1

10.03
Fugtsikring sokler, inkl. tagnedløbsmoduler, alle 
byggefelter

x
Rende- og Risttype ift. 
dybde/bortledningsevne/niveaufri 
adgang m.m. (BygErfa)

x x x x x x x x x x x x x x x x 1

10.04
Vandrender, Linieafvandingsrender og 
lavprofilrender som LAR

x x
Rende- og Risttype ift. dybde/ bort-
ledningsevne m.m. (jf. LAR-model)

x x x x x x x x x x x x x x x x 1

10.05 Legepladser, BF07-BF08-BF10-BF13 x
Produktionstegninger, 
Legepladskontrolrapport, Finish

x x x x x x x x x x x x x x 1

10.06 Espalierskærme, BF07 og BF10 x
Produktionstegning, Materialekvalitet, 
Fastgørelser/fundamenter ift. bede

x x x x x x x x x x x x x x 1

10.07 Træterrasser, BF10 X Materialekvalitet og udførelse x x x x x x x x x x x x x x 1

10.08 Støttemur, beton - BF09 ved vare indlevering x Materialekvalitet og udførelse x x x x x x x x x x x x 1

10.09
Værn og håndlister, BF07-BF08-BF13 samt BF 
VEJE

x x
Produktionstegninger, Materialekvalitet 
og udførelse

x x x x x x x x x x x x x 1
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10.10 Skilte- og afmærkning x
Komponentliste ift. placering hhv. 
Vedhæftning, finish

x x x x x x x x x 1

10.11
Rodvenligt bærelag hhv. rodvendligt 
bærelagssystem, BF07-08-09-10-13-BFVEJE

x x

Udførelsen samt, proctor og 
nedsivningsprøve jf. entreprenørens KS 
dokumentation

x x x x x x x x x x x x x 1

10.12 Sivevandingssystem, BF09 x
Materialekvalitet, funktion og udførelse

x x x x x x x x x x x x 1

10.13 Slutkontrol som stikprøve x x x x x x x Finish - alle arbejder x x x x x x x x x 1

FAGTILSYN I ALT LANDSKABSARKITEKT: 35

FAGTILSYN TOTALT LANDSKABS‐ og ARKITEKT: 284
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TN223 A�øb og faldstammer
Tilsynsnotat

Projekt Arbejdspakke Pihl TE byggeledelse

Sagsnr. 2018_005 Work�ow Tilsyn - Teknik

Tilsynsplan Pihl - 5810 Tilsynsplan VVS Oprettelsesdato 15. jun 2020, 13:27

Kontrolpunkt
A�øbssystem inkl. faldstammer og a�øb fra
badekabine

Deadline -

Bygning BF13 Oprettet af

Etage (04) 1 Sal Ansvarlig (Godkendt, lukket)

Tegning FB2_I13_K01_H1-1_E01_N01 (Version 4)

Byggefelt BF 13

15. jun 2020, 13:27 
Tildelt til 

Oprettet af: Pihl & Søn A/S

Tildelt:

Emne: A�øb og faldstammer

Beskrivelse: faldstamme ikke monteret iht. a�øbsdiagram.  
faldstamme på afgrening i stedet for a�øb cisterne på BK. burde denne ikke være
omvendt? 

TE - Afklaring følger.

1.1, 2020-06-15, 13.24 1.2, 2020-06-15, 13.24

Dalux Field Udskrevet 9. nov 2020, 09:55"

Bilag 4
Eksempel pä tilsynsnotater, Phil
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TN223 A�øb og faldstammer
Tilsynsnotat

18. jun 2020, 07:05 
Klarmeldt af 

Opdateret af:

Ny ansvarlig: Pihl & Søn A/S

Beskrivelse: Denne løsning er OK

1. jul 2020, 15:04
Godkendt af Pihl & Søn A/S

Opdateret af: Jacob Clemmen& Søn A/S

Stedfortræder for: Pihl & Søn A/S

Beskrivelse: Noteret

1.3, 2020-06-15, 13.24

Dalux Field Udskrevet 9. nov 2020, 09:55"
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TN224 Gennemføringer lodret
Tilsynsnotat

Projekt Arbejdspakke Pihl TE byggeledelse

Sagsnr. 2018_005 Work�ow Tilsyn - Teknim

Tilsynsplan Pihl - 5830 Tilsynsplan Ventilation Oprettelsesdato 15. jun 2020, 13:39

Kontrolpunkt Brandfuger og lodrette gennemføringer Deadline -

Bygning BF13 Oprettet af Pihl & Søn A/S

Etage (05) 2 Sal Ansvarlig (Godkendt, lukket)

Tegning FB2_I13_K01_H1-1_E02_N01 (Version 4)

Rum Værelse 1434

Byggefelt BF 13

15. jun 2020, 13:39 
Tildelt til

Oprettet af:  Pihl & Søn A/S

Tildelt:

Emne: Gennemføringer lodret

Beskrivelse: Udsparringer for Ventilation er placeret skævt over hinanden på tværs af 1, 2, 3 og 4 sal. 
omfang skal afklares, evt. Boring af huller er sandsynligvis påkrævet, da tolerancen
overskrides. 

TE - afventer afklaring fra UE.

Dalux Field Udskrevet 9. nov 2020, 09:50"
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TN224 Gennemføringer lodret
Tilsynsnotat

17. jun 2020, 13:23 
Afvist af

Opdateret af:

Ny ansvarlig: Pihl & Søn A/S

Beskrivelse: Der er ventilationsteknisk ingen udfordring (lyd, fordeling mm) i forhold til kanal-føring,
som bibeholdes.

1.1, 2020-06-15, 13.34 1.2, 2020-06-15, 13.34

1.3, 2020-06-15, 13.34 1.4, 2020-06-15, 13.35

1.5, 2020-06-15, 13.35

Dalux Field Udskrevet 9. nov 2020, 09:50"



Side 3 af 3

TN224 Gennemføringer lodret
Tilsynsnotat

1. jul 2020, 15:06
Godkendt af Pihl & Søn A/S

Opdateret af: Pihl & Søn A/S

Stedfortræder for: Pihl & Søn A/S

Beskrivelse: Ok, forholdet er kommenteret af Pihl, og lukkes for nu.  
Genåbnes evt. hvis Bygherre påtaler det.

Dalux Field Udskrevet 9. nov 2020, 09:50"
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TN1024 Gulvvarmeføring
Tilsynsnotat

Projekt Arbejdspakke Pihl TE byggeledelse

Sagsnr. 2018_005 Work�ow Tilsyn - Teknik 

Tilsynsplan Pihl - 5810 Tilsynsplan VVS Oprettelsesdato 9. okt 2020, 10:10

Kontrolpunkt Gulvvarme Inkl. Trækrør i undergulv. Deadline -

Bygning BF13 Oprettet af Pihl & Søn A/S

Etage (10) 7 Sal Stedfortræder for Pihl & Søn A/S

Tegning FB2_I13_K01_H1-1_E07_N01 (Version 4) Ansvarlig (Godkendt, lukket)

Placering BF13, 7. Sal, lejlighed 1

Byggefelt BF 13

9. okt 2020, 10:10
Tildelt til 

Oprettet af:  Pihl & Søn A/S

Stedfortræder for: Pihl & Søn A/S

Tildelt: Poul Erik Frederiksen, Halsnæs Smeden

Emne: Gulvvarmeføring

Beskrivelse: Tjek af gulvvarmeføring i undergulv.  
Godkendt.

1.1, 2020-10-09, 10.08 1.2, 2020-10-09, 10.08

Dalux Field Udskrevet 9. nov 2020, 09:48"
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TN1024 Gulvvarmeføring
Tilsynsnotat

9. okt 2020, 10:10
Godkendt af Pihl & Søn A/S

Opdateret af: Rihl & Søn A/S

Stedfortræder for: Pihl & Søn A/S

1.3, 2020-10-09, 10.08 1.4, 2020-10-09, 10.08

1.5, 2020-10-09, 10.08 1.6, 2020-10-09, 10.08

1.7, 2020-10-09, 10.08 1.8, 2020-10-09, 10.08

Dalux Field Udskrevet 9. nov 2020, 09:48



Introduktion af digital platform til underentreprenører
Eksempel - computer

Bilag 5

msi
Tekstboks
Teknisk forespørgsel:

msi
Billede

msi
Billede

msi
Tekstboks
Byggesagen ligger tilgængelig på Dalux. Alle tegninger, beskrivelser osv.Derudover vil kommunikationen mellem TE og UE foregå gennem Dalux. Dvs. Tekniske forespørgsler & egenkontrol/KS-dokumentation/AfvigelserDalux kan tilgås via en web-browser på ens computer eller via Dalux Field appen.https://www.dalux.com/da/Nedenfor er der en kort intro/oversigtsbilleder over hvordan de enkelte områder ser ud.Spørgsmål kan rettes til:Søren Sørensen på tlf. 9999 9999Marie Mariesen på tlf. 8888 8888

msi
Billedforklaring
Lokation kan vælges på tegningsmateriale (planer, snit eller opstalter).

msi
Billedforklaring
Lokation kan også skrives manuelt.

msi
Billedforklaring
Felter med * skal som min. udfyldes.

https://www.dalux.com/da/


msi
Tekstboks
Egenkontrol/KS-dokumentation/Afvigelser:

msi
Billede

msi
Billedforklaring
Felter med * skal som min. udfyldes.

msi
Billedforklaring
Jeres kontrolplaner kan ligges ind i Dalux og vælges i dette felt, hvorefter der kan laves KS på baggrund af denne eller afvigelser fra Jeres kontrolplaner.

msi
Billedforklaring
Lokation kan vælges på tegningsmateriale (planer, snit og opstalter).

msi
Billedforklaring
Lokation kan skrives manuelt.



7. Opgaven ligger nu under igangværende opgaver

Opret registrering på kontrolpunkt
1. Klik på skemaer

2. Vælg Workflowtype

3. Vælg Kontrolplan og kontrolpunkt

4. Klik på plusset

5. Klik på ”Tilføj eller fjern” hvis du vil tilføje flere punkter 
til registreringen

6. Klik på ”i” for at se kontrolemnerne

7. Vælg en lokation (Se opret opgave punkt 2)
8. Tag billeder og indtast en kommentar
9. Klik Gem
10.Registreringen er nu gemt

DALUX
Vejledning til UE’er

Du har nu oprettet en opgave

Du har nu udfyldt en del af  
din egenkontrol jf. kontrolplanen

Dalux support
Oplever du problemer med  

indtastning af data  
eller synkronisering, 
så kontakt Dalux på:

DK: +45 53 72 73 00

6. Klik send

Eksempel - mobiltelefon/tablet



Besvar Tilsyn 
1. Klik på ”Opgaver” og derefter ”Indbakke”

2. Klik på den opgave du ønsker at besvare
3. Læs opgaven igennem, og klik på den hvide pil

a.  Afvis: Opgaven er ikke til dig, send den tilbage til
afsender

b. Klarmeld: Send opgaven til opretter

4. Tilføj foto (hvis nødvendigt) og indtast altid en kort
beskrivelse.

5. Klik på Send

6. Opgaven er nu sendt og klik på opgaver for at gå til
indbakken

Opret opgave f.eks. Teknisk forespørgsel
1. Klik på plusset

2. Vælg den type opgave du vil sende

3. Vælg Ansvarlig/Modtager

4. Tag evt. et billede, udfyld emne og beskrivelse
5. Vælg en lokation og marker på tegningenDu har nu besvaret et Tilsyn
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